



Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

Asignatura	Ingeniería de Software II
Docente	Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph.D.(c)
Estudiantes	Alex Mendoza Morante
	Kevin Carriel Bonoso
	Mario Luzardo Fierro
	Luis Ramirez Conejo
	Luis Rodriguez Barrera
	Victor Tello Bravo

Fecha de Entrega 05 de septiembre del 2026

Guayaquil – Ecuador 2026

Identificación del documento.....	3
Control de versiones del documento	3
Objetivo del documento.....	4
Información del sprint.....	4
Objetivo del sprint.....	4
Alcance.....	4
Entregables	5
Actividades y unidades de trabajo	5
Distribución del equipo	6
Criterios de finalización	6
Riesgos y acciones.....	6
Seguimiento	7
Aprobación del plan	7
Tabla 1 Información del sprint.....	4
Tabla 2 Entregables	5
Tabla 3 Distribución del equipo.....	6
Tabla 4 Riesgos y acciones	7
Tabla 5 Revisión y Aprobación	7

Identificación del documento

Campo	Información
Código	PLN-S02
Documento	Plan del Sprint 2
Proyecto	Barrio Solidario
Sprint	Sprint 2
Periodo	30/08/2026 al 05/09/2026
Versión	1.0
Estado	Aprobado para ejecución
Responsable de elaboración	Alex Mendoza Morante - Scrum Master
Responsable de priorización	Víctor Tello Bravo - Product Owner
Responsable de revisión	Luis Rodríguez Barrera - Calidad
Equipo participante	Kevin Carriel Bonoso Mario Luzardo Fierro Luis Ramírez Conejo Luis Rodríguez Barrera

Control de Versiones del documento

Versión	Fecha	Actividad ejecutada	Responsable
0.1	29/08/2026	Creación de la estructura inicial del Plan del Sprint 2.	Alex Mendoza Morante
0.2	29/08/2026	Definición del objetivo, alcance, actividades y entregables del Sprint.	Alex Mendoza Morante y Víctor Tello Bravo
0.3	29/08/2026	Incorporación de las actividades técnicas, unidades de trabajo y responsabilidades del equipo.	Kevin Carriel Bonoso, Mario Luzardo Fierro y Luis Ramírez Conejo
0.4	29/08/2026	Revisión de criterios de calidad, seguridad, presentación y aplicación de APA 7.	Luis Rodríguez Barrera
0.5	30/08/2026	Consolidación de observaciones y presentación del documento durante la planificación del Sprint 2.	Alex Mendoza Morante
1.0	30/08/2026	Aprobación del objetivo, actividades, responsables y entregables para la ejecución del Sprint 2.	Víctor Tello Bravo

Objetivo del documento

El presente documento establece la planificación del Sprint 2 de Barrio Solidario, incluyendo su objetivo, alcance, entregables, actividades, unidades de trabajo, responsables y criterios de finalización. También constituye evidencia de los acuerdos alcanzados durante la reunión de Sprint Planning realizada el 29 de agosto de 2026.

Información del Sprint

Elemento	Definición
Nombre	Sprint 2 — Documentación y diseño inicial
Duración	Una semana
Fecha de inicio	30/08/2026
Fecha de finalización	05/09/2026
Épica de gestión	EP-01 Documentación e instrumentación del proyecto
Herramienta de seguimiento	Jira
Modelo de trabajo	Scrum con tablero de seguimiento
Estados	Por hacer, En progreso, En revisión y Finalizado

Tabla 1 Información del sprint

Objetivo del Sprint

Consolidar la documentación del proyecto, refinar las historias de usuario y sus unidades de trabajo, y desarrollar el diseño textual y gráfico del modelo de clases de Barrio Solidario.

Alcance

El Sprint 2 comprende:

- Revisión del Acta de Constitución.
- Validación de requisitos funcionales y no funcionales.
- Revisión documental y aplicación de APA 7.
- Refinamiento de historias de usuario.
- Creación y asignación de unidades de trabajo.
- Revisión del modelo conceptual del dominio.
- Elaboración del diseño textual del modelo de clases.
- Elaboración del diagrama de clases UML.
- Definición inicial de interfaces y accesibilidad.
- Actualización de documentos y evidencias.

- Revisión, retrospectiva y cierre del Sprint.

No comprende la construcción completa del sistema, la implementación de la base de datos ni el despliegue de la plataforma.

Entregables

Entregable	Responsable
Acta de Constitución revisada	Alex Mendoza Morante
Requisitos funcionales y no funcionales validados	Víctor Tello Bravo
Historias de usuario refinadas	Víctor Tello Bravo
Unidades de trabajo registradas en Jira	Kevin Carriel Bonoso
Modelo conceptual del dominio revisado	Kevin Carriel Bonoso
Diseño textual del modelo de clases	Luis Ramírez Conejo
Diagrama de clases UML	Kevin Carriel Bonoso
Estructura inicial de interacción e interfaz	Mario Luzardo Fierro
Revisión de calidad, seguridad y APA 7	Luis Rodríguez Barrera
Documentación y evidencias consolidadas	Alex Mendoza Morante

Tabla 2 Entregables

Actividades y unidades de trabajo

Las actividades del Sprint 2 representan los principales componentes de trabajo acordados durante la planificación. Cada actividad se descompone en unidades de trabajo registradas en Jira, donde se administran su asignación, estimación, estado, dependencia y evidencia.

Actividad	Responsable principal	Resultado esperado
Planificar el Sprint 2	Alex Mendoza Morante	Objetivo, alcance, actividades y responsables definidos.
Revisar el Acta de Constitución	Alex Mendoza Morante	Acta revisada y observaciones incorporadas.
Revisar la documentación del proyecto	Luis Rodríguez Barrera	Documentos revisados en estructura, coherencia y APA 7.
Validar los requisitos del sistema	Víctor Tello Bravo	Requisitos funcionales y no funcionales validados.
Refinar las historias de usuario	Víctor Tello Bravo	Historias y criterios de aceptación revisados.
Crear las unidades de trabajo	Kevin Carriel Bonoso	Tareas y subtarear creadas, relacionadas y asignadas en Jira.
Revisar el modelo conceptual del dominio	Kevin Carriel Bonoso	Entidades, relaciones y cardinalidades revisadas.

Elaborar el diseño textual del modelo de clases	Luis Ramírez Conejo	Clases, atributos, operaciones y relaciones documentados.
Elaborar el diagrama de clases	Kevin Carriel Bonoso	Diagrama de clases UML elaborado y revisado.
Definir la estructura de interacción e interfaz	Mario Luzardo Fierro	Interfaces, navegación y criterios de accesibilidad definidos.
Consolidar el avance documental	Alex Mendoza Morante	Documentos y evidencias actualizados y consolidados.
Revisar y cerrar el Sprint 2	Alex Mendoza Morante	Resultados revisados, retrospectiva realizada y cierre documentado.

Tabla 3 Unidades de Trabajo

Distribución del equipo

Participante	Responsabilidad durante el Sprint 2
Alex Mendoza Morante	Coordinación, planificación, Jira, control documental y cierre
Víctor Tello Bravo	Priorización, validación de requisitos e historias de usuario
Kevin Carriel Bonoso	Arquitectura, unidades de trabajo y modelado UML
Mario Luzardo Fierro	Diseño de interacción, UI/UX y accesibilidad
Luis Ramírez Conejo	Diseño de clases, backend y datos
Luis Rodríguez Barrera	Calidad, pruebas, seguridad, APA 7 y evidencias

Tabla 4 Distribución del equipo

Criterios de finalización

El Sprint 2 se considerará finalizado cuando:

1. Los entregables definidos estén disponibles para revisión.
2. Los requisitos e historias seleccionadas hayan sido revisados.
3. Las unidades de trabajo se encuentren registradas y actualizadas en Jira.
4. El diseño textual y el diagrama de clases sean coherentes entre sí.
5. Los documentos contengan identificación y control de versiones.
6. Las observaciones de calidad se encuentren corregidas o registradas.
7. Las evidencias estén organizadas.
8. Se realicen la revisión y retrospectiva del Sprint.

Riesgos y acciones

Riesgo	Acción prevista
--------	-----------------

Inconsistencias entre documentos y Jira	Verificar códigos, responsables y estados antes del cierre
Retraso en la revisión de requisitos	Priorizar los requisitos vinculados con el Sprint
Diferencias entre el modelo textual y gráfico	Realizar una revisión conjunta de arquitectura, backend y calidad
Acumulación de tareas en revisión	Programar revisiones parciales durante el Sprint
Falta de evidencias	Incorporar evidencias conforme se complete cada actividad

Tabla 5 Riesgos y acciones

Seguimiento

El avance será controlado mediante Jira y las reuniones periódicas del equipo. Las actividades se desplazarán entre los estados Por hacer, En progreso, En revisión y Finalizado. El Scrum Master verificará la actualización del tablero, mientras que el Product Owner validará los resultados funcionales.

Aprobación del plan

Participante	Rol	Aprobación
Alex Mendoza Morante	Scrum Master	Elaboración y coordinación
Víctor Tello Bravo	Product Owner	Priorización y aceptación
Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software	Validación técnica
Mario Luzardo Fierro	Frontend, UI/UX y accesibilidad	Conformidad
Luis Ramírez Conejo	Backend y datos	Conformidad
Luis Rodríguez Barrera	Calidad, pruebas y seguridad	Revisión

Tabla 6 Revisión y Aprobación