



Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

Asignatura
Docente
Estudiantes

Ingeniería de Software II
Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph. D. (c)
Alex Mendoza Morante
Kevin Carriel Bonoso
Mario Luzardo Fierro
Luis Ramírez Conejo
Luis Rodríguez Barrera
Víctor Tello Bravo

Fecha de Entrega 05 de septiembre de 2026

Guayaquil – Ecuador 2026

Contenido

1.	Datos generales	3
2.	Participantes.....	3
3.	Objetivo de la reunión	3
4.	Resultados	3
5.	Cumplimiento del Objetivo del Sprint 2	4
6.	Entregables revisados	4
7.	Observaciones y oportunidades de mejora	4
8.	Retrospectiva del sprint	5
9.	Acuerdos para el sprint 3	5
10.	Cierre y validación	6

1. Datos generales

Campo	Información
Proyecto	Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario
Tipo de reunión	Sprint Review y Retrospectiva - Cierre del Sprint 2
Fecha	04 de septiembre de 2026
Hora de inicio	21:00
Hora de finalización	22:00
Modalidad	Virtual
Herramienta	Google Meet
Facilitador	Alex Mendoza Morante – Scrum Master
Responsable de la minuta	Victor Tello

2. Participantes

Participante	Rol	Asistencia
Alex Mendoza Morante	Scrum Master	Presente
Víctor Tello Bravo	Product Owner	Presente
Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software	Presente
Mario Luzardo Fierro	Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad	Presente
Luis Ramírez Conejo	Ingeniero de backend y datos	Presente
Luis Rodríguez Barrera	Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad	Presente

3. Objetivo de la reunión

Revisar el cumplimiento del objetivo del Sprint 2, validar los entregables documentales y de diseño, registrar las observaciones del equipo, formalizar los acuerdos de cierre y dejar preparada la transición hacia las actividades de construcción previstas para el Sprint 3.

4. Resultados

- Acta de Constitución y requerimientos actualizados.
- Documento de Visión ampliado con historias de usuario, actividades y unidades de trabajo.
- Product Backlog organizado y actividades registradas en la herramienta de planificación.
- Diseño no gráfico del modelo Scrum y descripción de las reglas principales.
- Modelo de clases documentado con atributos, ámbitos, métodos y relaciones.
- Diagramas generales y segmentados del modelo de clases preparados para el documento.
- Flujo de navegación y wireframes elaborados para los principales módulos y actores.
- Lineamientos visuales y de accesibilidad definidos para Barrio Solidario.
- Trazabilidad establecida entre requisitos, historias de usuario, clases y pantallas.

5. Cumplimiento del Objetivo del Sprint 2

El objetivo del Sprint 2 se considera cumplido. El equipo consolidó la documentación funcional y técnica requerida, detalló las unidades de trabajo, completó el diseño no gráfico y el modelo de clases, elaboró los wireframes e incorporó la trazabilidad entre los principales artefactos. También se delimitó el alcance del MVP, dejando las funciones no prioritarias para una segunda versión. La construcción funcional de la aplicación continuará en el Sprint 3.

6. Entregables revisados

Entregable	Responsable	Estado	Resultado verificado
Acta de Constitución y requerimientos	Alex Mendoza / Víctor Tello	Completado	Documentos revisados y actualizados
Documento de Visión	Equipo	Completado	Contenido del Sprint 2 consolidado
Historias de usuario refinadas	Víctor Tello / equipo	Completado	Historias revisadas y priorizadas
Actividades y unidades de trabajo	Alex Mendoza / equipo	Completado	Tareas y responsables documentados
Diseño no gráfico del modelo	Kevin Carriel / Víctor Tello	Completado	Clases, reglas y relaciones descritas
Modelo y diagramas de clases	Kevin Carriel / Luis Ramírez	Completado	Modelo general y segmentos preparados
Flujo de navegación y wireframes	Mario Luzardo / Víctor Tello	Completado	Pantallas diseñadas por actor y proceso
Lineamientos visuales y accesibilidad	Mario Luzardo / Luis Rodríguez	Completado	Paleta, tipografía y criterios definidos
Trazabilidad de artefactos	Luis Rodríguez / Kevin Carriel	Completado	Relación requisito-HU-clase-pantalla
Alcance del MVP y exclusiones	Víctor Tello / Alex Mendoza	Completado	Primera versión delimitada
Backlog y evidencias	Equipo	Completado	Registros organizados para la entrega

7. Observaciones y oportunidades de mejora

Código	Observación / acción de mejora
OC-01	El alcance inicial resultó demasiado amplio para el tiempo disponible, se acordó concentrar la construcción en el MVP.
OC-02	La trazabilidad deberá mantenerse actualizada cuando cambien los

	requisitos, historias, clases o pantallas.
OC-03	Las funciones diseñadas en wireframes no deben presentarse como funcionalidades implementadas.
OC-04	Las unidades de trabajo deberán contener responsable, estado y evidencia suficiente en Jira.
OC-05	El modelo de clases y los wireframes deberán ajustarse si durante el desarrollo se identifican restricciones técnicas.
OC-06	Se requiere mantener la misma estructura visual y de navegación durante la construcción del MVP.
OC-07	Las revisiones por rol deben realizarse antes de integrar cambios en el documento principal.
OC-08	Las pruebas funcionales, de accesibilidad y seguridad se planificarán desde el inicio del Sprint 3.
OC-09	La documentación y las evidencias se mantendrán versionadas durante los siguientes Sprints.

8. Retrospectiva del sprint

- Se logró integrar en un solo documento los resultados funcionales y técnicos del Sprint.
- La distribución de responsabilidades por rol facilitó la elaboración de los entregables.
- Los diagramas segmentados mejoraron la lectura del modelo de clases dentro de Word.
- Los wireframes permitieron visualizar anticipadamente los procesos de cada actor.
- La definición de la paleta y los criterios de accesibilidad aportó uniformidad al diseño.
- La amplitud del alcance exigió priorizar y separar el MVP de la segunda versión.
- Se debe reforzar la actualización simultánea de Jira y del Documento de Visión.
- Las revisiones internas deben programarse con mayor anticipación al cierre del Sprint.
- El equipo cuenta con una base suficiente para iniciar la construcción funcional.

9. Acuerdos para el sprint 3

- Iniciar la construcción únicamente con las funcionalidades aprobadas para el MVP.
- Priorizar el portal principal, el registro, el inicio de sesión y la recuperación de contraseña.
- Traducir los wireframes priorizados en interfaces funcionales y responsivas.
- Implementar la estructura inicial de datos y servicios requerida por el MVP.
- Aplicar desde el desarrollo los lineamientos visuales, de accesibilidad y seguridad.

- Registrar avances, impedimentos, pruebas y evidencias en Jira.
- Validar cada incremento contra los criterios de aceptación de las historias seleccionadas.
- Mantener fuera del Sprint 3 las funcionalidades registradas como exclusiones o segunda versión.

10. Cierre y validación

El equipo declara revisados los resultados del Sprint 2, acepta los acuerdos registrados y autoriza el cierre del Sprint. Los entregables documentales y de diseño constituyen la base aprobada para iniciar el desarrollo del MVP en el Sprint 3.

Nombre	Rol	Aprobación
Alex Mendoza Morante	Scrum Master	
Víctor Tello Bravo	Product Owner	
Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software	
Mario Luzardo Fierro	Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad	
Luis Ramírez Conejo	Ingeniero de backend y datos	
Luis Rodríguez Barrera	Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad	