



Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

Asignatura
Docente
Estudiantes

Ingeniería de Software II
Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph. D. (c)
Alex Mendoza Morante
Kevin Carriel Bonoso
Mario Luzardo Fierro
Luis Ramírez Conejo
Luis Rodríguez Barrera
Víctor Tello Bravo

Fecha de Entrega 05 de septiembre de 2026

Guayaquil – Ecuador 2026

Contenido

1.	Datos generales	3
2.	Participantes.....	3
3.	Objetivo de la reunión	3
4.	Temas tratados.....	3
5.	Objetivo del Sprint 2	4
6.	Actividades acordadas.....	4
7.	Acuerdos generados.....	5
8.	Entregables y resultados esperados.....	5
9.	Criterios de cierre del Sprint.....	6
10.	Firmas o validación	6

1. Datos generales

Campo	Información
Proyecto	Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario
Tipo de reunión	Sprint Planning – Sprint 2
Fecha	01 de septiembre de 2026
Hora de inicio	21:00
Hora de finalización	22:00
Modalidad	Virtual
Herramienta	Google Meet
Facilitador	Alex Mendoza Morante – Scrum Master
Responsable de la minuta	Victor Tello

2. Participantes

Participante	Rol	Asistencia
Alex Mendoza Morante	Scrum Master	Presente
Víctor Tello Bravo	Product Owner	Presente
Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software	Presente
Mario Luzardo Fierro	Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad	Presente
Luis Ramírez Conejo	Ingeniero de backend y datos	Presente
Luis Rodríguez Barrera	Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad	Presente

3. Objetivo de la reunión

Planificar y organizar el trabajo del Sprint 2, priorizando la continuidad del Documento de Visión, el refinamiento de las historias de usuario, la definición de actividades y unidades de trabajo, el diseño no gráfico del modelo Scrum, el modelo de clases y los wireframes requeridos para orientar la posterior construcción del MVP de Barrio Solidario.

4. Temas tratados

- Revisión de los resultados y observaciones correspondientes al Sprint 1.
- Actualización del Acta de Constitución y de los requerimientos del sistema.
- Refinamiento de historias de usuario, épicas y Product Backlog.
- Definición de actividades, unidades de trabajo, responsables y evidencias en Jira.
- Diseño no gráfico del modelo Scrum y descripción del modelo de dominio.
- Definición del modelo de clases, atributos, métodos, relaciones y diagramas segmentados.
- Diseño de wireframes, flujo de pantallas y lineamientos visuales y de accesibilidad.
- Definición de la trazabilidad entre requisitos, historias de usuario, clases y pantallas.
- Delimitación del MVP y registro de funcionalidades previstas para una segunda versión.

5. Objetivo del Sprint 2

Consolidar la documentación funcional y técnica del proyecto Barrio Solidario, detallar el trabajo en la herramienta de planificación y establecer una base coherente para el desarrollo. El Sprint contempla la actualización del Documento de Visión, los requerimientos e historias de usuario, las unidades de trabajo, el diseño no gráfico del modelo Scrum, el modelo de clases, los wireframes y la definición del alcance del MVP.

6. Actividades acordadas

Actividad	Responsable	Fecha	Resultado esperado
Planificar y coordinar el Sprint 2	Alex Mendoza	30/08/2026	Sprint organizado y responsabilidades asignadas
Actualizar el Acta de Constitución	Alex Mendoza / Víctor Tello	31/08/2026	Acta revisada y alineada con el proyecto
Revisar requerimientos e historias de usuario	Víctor Tello / equipo	31/08/2026	Requisitos e historias refinadas y priorizadas
Detallar actividades y unidades de trabajo en Jira	Alex Mendoza / equipo	01/09/2026	Tareas, responsables y evidencias registradas
Definir el diseño no gráfico del modelo	Kevin Carriel / Víctor Tello	02/09/2026	Clases, reglas y relaciones descritas
Elaborar el modelo y diagramas de clases	Kevin Carriel / Luis Ramírez	02/09/2026	Modelo general y diagramas segmentados
Diseñar flujo de navegación y wireframes	Mario Luzardo / Víctor Tello	03/09/2026	Pantallas documentadas por actor y proceso
Definir lineamientos visuales y accesibilidad	Mario Luzardo / Luis Rodríguez	03/09/2026	Paleta, tipografía y criterios de accesibilidad
Validar trazabilidad y consistencia documental	Luis Rodríguez / Kevin Carriel	04/09/2026	Relación requisito-HU-clase-pantalla verificada

Definir alcance del MVP y exclusiones	Víctor Tello / Alex Mendoza	04/09/2026	Alcance viable para la etapa de construcción
Consolidar Documento de Visión y evidencias	Equipo	05/09/2026	Entrega documental integrada del Sprint 2

7. Acuerdos generados

Código	Acuerdo
AC-07	El Documento de Visión será el documento principal para integrar los resultados del Sprint 2.
AC-08	Jira continuará como herramienta oficial para registrar historias, unidades de trabajo, responsables, estados y evidencias.
AC-09	Las historias de usuario deberán mantener relación con los requerimientos, clases y pantallas correspondientes.
AC-10	Los wireframes representan el diseño funcional de la aplicación y no se considerarán evidencia de funcionalidades implementadas.
AC-11	El modelo de clases deberá documentar atributos, ámbitos, métodos, acciones y relaciones principales.
AC-12	La primera versión del producto se limitará al MVP; las funciones no prioritarias se trasladarán a una segunda versión.
AC-13	La interfaz empleará la paleta institucional y aplicará criterios básicos de contraste, legibilidad y accesibilidad.
AC-14	Cada integrante revisará los productos relacionados con su rol antes de la consolidación final.
AC-15	La entrega del Sprint incluirá el documento en PDF, los nombres de los integrantes y las evidencias generadas.

8. Entregables y resultados esperados

- Acta de Constitución y requerimientos actualizados.
- Documento de Visión con historias de usuario, actividades y unidades de trabajo.
- Diseño no gráfico del modelo Scrum y descripción de clases, reglas y relaciones.
- Diagrama general del modelo de clases y diagramas segmentados para documentación.
- Flujo general de navegación y wireframes del portal público, accesos y módulos por rol.
- Lineamientos visuales y de accesibilidad, incluida la paleta de colores institucional.

- Cadena de trazabilidad entre requisitos, historias de usuario, clases y pantallas.
- Product Backlog, responsables, estados y evidencias actualizados en Jira.
- Definición del alcance del MVP y exclusiones para una segunda versión.

9. Criterios de cierre del Sprint

- Documento de Visión actualizado y consolidado.
- Historias de usuario revisadas y priorizadas.
- Actividades y unidades de trabajo detalladas y asignadas.
- Diseño no gráfico y modelo de clases documentados.
- Wireframes y flujo de pantallas incorporados como entregables de diseño.
- Trazabilidad y consistencia entre los elementos del análisis verificadas.
- MVP y exclusiones definidos.
- Evidencias del trabajo organizadas para la entrega.

10. Firmas o validación

Nombre	Rol	Aprobación
Alex Mendoza Morante	Scrum Master	
Víctor Tello Bravo	Product Owner	
Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software	
Mario Luzardo Fierro	Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad	
Luis Ramírez Conejo	Ingeniero de backend y datos	
Luis Rodríguez Barrera	Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad	