



Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

Asignatura	Ingeniería de Software II
Docente	Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph.D.(c)
Estudiantes	Alex Mendoza Morante
	Kevin Carriel Bonoso
	Mario Luzardo Fierro
	Luis Ramirez Conejo
	Luis Rodriguez Barrera
	Victor Tello Bravo

Fecha de Entrega 27 de septiembre del 2026

Guayaquil – Ecuador 2026

Identificación del documento.....	3
Control de versiones del documento	3
Información del sprint.....	4
Objetivo del sprint.....	4
Alcance.....	4
Entregables	5
Actividades y unidades de trabajo	5
Distribución del equipo	6
Criterios de finalización	6
Riesgos y acciones.....	7
Seguimiento	7
Aprobación del plan	7
Tabla 1 Información del sprint.....	4
Tabla 2 Entregables	5
Tabla 3 Épicas y resultados del Sprint 3	6
Tabla 4 Distribución del equipo	6
Tabla 5 Riesgos y acciones.....	7
Tabla 6 Revisión y aprobación	8

Identificación del documento

Campo	Información
Documento	Plan y Seguimiento del Sprint 3
Proyecto	Barrio Solidario
Sprint	Sprint 3
Periodo	06/09/2026 al 18/09/2026
Versión	1.1
Estado	Cerrado
Responsable de elaboración	Alex Mendoza Morante - Scrum Master
Responsable de priorización	Víctor Tello Bravo - Product Owner
Responsable de revisión	Luis Rodríguez Barrera - Calidad, pruebas y seguridad
Equipo participante	Kevin Carriel Bonoso Mario Luzardo Fierro Luis Ramírez Conejo Luis Rodríguez Barrera

Control de Versiones del documento

Versión	Fecha	Actividad ejecutada	Responsable
0.1	06/09/2026	Creación de la estructura inicial del Plan del Sprint 3.	Alex Mendoza Morante
0.2	07/09/2026	Definición del objetivo, alcance, épicas, responsables y entregables.	Alex Mendoza Morante
0.3	08/09/2026	Priorización del trabajo funcional, documental y técnico del Sprint.	Víctor Tello Bravo
0.4	09/09/2026	Incorporación de calidad, riesgos, cambios, BPMN y actualización del Documento de Visión.	Luis Rodríguez Barrera
0.5	09/09/2026	Incorporación de interfaz HTML, servicios Python, autenticación e integración.	Kevin Carriel Bonoso
0.6	12/09/2026	Actualización del seguimiento, pruebas, evidencias y defectos en Jira.	Alex Mendoza Morante
1.0	13/09/2026	Consolidación de resultados y cierre del Sprint 3.	Alex Mendoza Morante
1.1	24/09/2026	Actualización final del seguimiento y estado de las épicas ejecutadas.	Alex Mendoza Morante

Objetivo del documento

El presente documento establece el plan y consolida el seguimiento del Sprint 3 de Barrio Solidario. Incluye el objetivo, alcance, épicas, entregables, responsabilidades, riesgos, criterios de finalización y resultados registrados en Jira durante el periodo comprendido entre el 6 y el 18 de septiembre de 2026.

Información del Sprint

Elemento	Definición
Nombre	Sprint 3 - Gestión, desarrollo e integración del MVP
Duración	Trece días calendario
Fecha de inicio	06/09/2026
Fecha de finalización	18/09/2026
Épicas	EP-02 a EP-12
Herramienta de seguimiento	Jira
Modelo de trabajo	Scrum con tablero y cronograma de seguimiento
Estados	Por hacer, En progreso, En revisión y Finalizado
Resultado general	Épicas planificadas completadas y registradas como finalizadas

Tabla 1 Información del sprint

Objetivo del Sprint

Gestionar los controles de calidad, riesgos y cambios; actualizar los procesos y documentos del proyecto; desarrollar e integrar la interfaz HTML y los servicios Python; y validar mediante pruebas los flujos priorizados de registro, autenticación, sesiones, panel y perfil del MVP.

Alcance

El Sprint 3 comprende:

- Planificación y seguimiento de las actividades en Jira.
- Definición y ejecución de la gestión de calidad.
- Identificación, evaluación y tratamiento de riesgos.
- Definición del proceso y formato de control de cambios.
- Modelado de los procesos principales mediante BPMN.
- Actualización del Documento de Visión y su trazabilidad.
- Desarrollo e integración de las pantallas HTML priorizadas.
- Desarrollo de servicios y métodos en Python.
- Integración de autenticación, sesiones, roles y persistencia.
- Ejecución de pruebas y revisión del incremento.
- Demostración funcional y cierre técnico del Sprint.

No comprende las funciones de versiones posteriores al MVP ni el despliegue productivo de la plataforma.

Entregables

Entregable	Responsable
Planificación y seguimiento del Sprint en Jira	Alex Mendoza Morante
Matriz y plan de gestión de calidad	Luis Rodríguez Barrera
Matriz de gestión de riesgos	Kevin Carriel Bonoso
Formato y plan de control de cambios	Alex Mendoza Morante
Modelos BPMN de los procesos priorizados	Kevin Carriel Bonoso
Documento de Visión actualizado	Víctor Tello Bravo
Interfaz HTML del MVP	Mario Luzardo Fierro
Servicios Python y persistencia	Luis Ramírez Conejo
Autenticación e integración del MVP	Kevin Carriel Bonoso
Casos, resultados y evidencias de prueba	Luis Rodríguez Barrera
Demostración y cierre técnico del Sprint	Alex Mendoza Morante

Tabla 2 Entregables

Actividades y unidades de trabajo

Las épicas del Sprint 3 agruparon el trabajo de gestión, documentación, desarrollo, integración y validación. Las actividades y subactividades se registraron en Jira con un responsable individual, prioridad, fechas, estado y evidencia. El seguimiento permitió identificar dependencias y mantener la trazabilidad del incremento.

Épica	Responsable principal	Resultado obtenido
EP-02 Planificación y seguimiento en Jira	Alex Mendoza Morante	Cronograma, responsables, prioridades, estados y evidencias actualizados.
EP-03 Gestión de calidad	Luis Rodríguez Barrera	Criterios, controles, responsables y formato de seguimiento definidos.
EP-04 Gestión de riesgos	Kevin Carriel Bonoso	Riesgos evaluados, priorizados y relacionados con acciones de respuesta.
EP-05 Gestión y control de cambios	Alex Mendoza Morante	Formato, flujo, responsables y criterios de aprobación establecidos.
EP-06 Modelado de procesos BPMN	Kevin Carriel Bonoso	Procesos generales y flujos de registro, acceso y recuperación modelados.

EP-07 Actualización del Documento de Visión	Víctor Tello Bravo	Documento actualizado con calidad, riesgos, cambios, BPMN y planificación.
EP-08 Desarrollo de interfaz HTML	Mario Luzardo Fierro	Pantallas principales desarrolladas con identidad visual y accesibilidad.
EP-09 Desarrollo de servicios en Python	Luis Ramírez Conejo	Servicios de registro, acceso, perfil y persistencia implementados.
EP-10 Autenticación e integración del MVP	Kevin Carriel Bonoso	Frontend, backend, sesiones, roles y datos integrados para los flujos principales.
EP-11 Pruebas y revisión del incremento	Luis Rodríguez Barrera	Pruebas ejecutadas, defectos registrados y evidencias consolidadas.
EP-12 Demostración y cierre técnico	Alex Mendoza Morante	Incremento revisado, demostrado y cerrado en Jira.

Tabla 3 Épicas y resultados del Sprint 3

Distribución del equipo

Participante	Responsabilidad durante el Sprint 3
Alex Mendoza Morante	Coordinación, Jira, planificación, control de cambios, evidencias y cierre.
Víctor Tello Bravo	Priorización, alcance, criterios de aceptación, trazabilidad y actualización de visión.
Kevin Carriel Bonoso	Arquitectura, riesgos técnicos, BPMN, autenticación, integración y seguridad.
Mario Luzardo Fierro	Interfaz HTML, navegación, identidad visual, adaptación y accesibilidad.
Luis Ramírez Conejo	Servicios Python, modelos, autenticación, datos y persistencia.
Luis Rodríguez Barrera	Calidad, pruebas, seguridad, defectos y evidencias de validación.

Tabla 4 Distribución del equipo

Criterios de finalización

El Sprint 3 se considerará finalizado cuando:

1. Las épicas planificadas estén registradas y actualizadas en Jira.
2. Las matrices de calidad y riesgos se encuentren disponibles para seguimiento.
3. El proceso y formato de control de cambios estén definidos.
4. Los modelos BPMN representen los procesos priorizados del MVP.
5. El Documento de Visión incorpore los cambios y artefactos del Sprint.

6. La interfaz HTML y los servicios Python estén integrados en los flujos principales.
7. Las pruebas cuenten con resultados, defectos y evidencias verificables.
8. La demostración del incremento se complete y el cierre quede registrado.

Riesgos y acciones

Riesgo	Acción prevista
Sobrecarga por ejecución simultánea de documentación y desarrollo	Priorizar las épicas críticas y asignar responsables individuales.
Integración tardía entre HTML, Python y base de datos	Integrar progresivamente los flujos de registro y acceso antes del cierre.
Criterios de aceptación o pruebas incompletas	Revisar historias y casos de prueba antes de validar el incremento.
Defectos de autenticación, sesiones o permisos	Aplicar pruebas negativas y atender primero los defectos Highest y High.
Falta de coherencia entre documentos, BPMN y software	Ejecutar revisión cruzada y actualizar la trazabilidad.
Evidencias insuficientes para demostrar el avance	Adjuntar evidencias en Jira al completar cada actividad.

Tabla 5 Riesgos y acciones

Seguimiento

El seguimiento se realizó mediante Jira y reuniones periódicas. El Scrum Master verificó fechas, responsables, prioridades, estados y evidencias; el Product Owner validó el alcance y los resultados funcionales; y calidad registró pruebas y defectos. Al cierre, las épicas EP-02 a EP-12 se registraron como finalizadas. Los resultados del Sprint constituyen la base documental y técnica para la integración, validación y entrega final del Sprint 4.

Aprobación del plan

Participante	Rol	Aprobación
Alex Mendoza Morante	Scrum Master	Elaboración, seguimiento y cierre
Víctor Tello Bravo	Product Owner	Priorización y aceptación funcional
Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software	Validación técnica e integración
Mario Luzardo Fierro	Frontend, UI/UX y accesibilidad	Conformidad de interfaz
Luis Ramírez Conejo	Backend y datos	Conformidad de servicios y datos

Participante	Rol	Aprobación
Luis Rodríguez Barrera	Calidad, pruebas y seguridad	Revisión de calidad y evidencias
Ing. Victoria García Velásquez	Patrocinadora académica	Revisión académica

Tabla 6 Revisión y aprobación