



## Universidad Espíritu Santo

### Modalidad en Línea

## Ingeniería en Ciencias de la Computación

### Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario

*Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.*

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Asignatura       | Ingeniería de Software II                         |
| Docente          | Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph. D. (c) |
| Estudiantes      | Alex Mendoza Morante                              |
|                  | Kevin Carriel Bonoso                              |
|                  | Mario Luzardo Fierro                              |
|                  | Luis Ramírez Conejo                               |
|                  | Luis Rodríguez Barrera                            |
|                  | Víctor Tello Bravo                                |
| Fecha de Entrega | 29 de agosto de 2026                              |

**Guayaquil – Ecuador 2026**

## **Contenido**

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Información general.....                               | 3 |
| Participantes .....                                    | 3 |
| Orden del día.....                                     | 3 |
| Desarrollo de la reunión .....                         | 3 |
| Seguimiento del proyecto en Jira.....                  | 3 |
| Revisión de las actividades de los colaboradores ..... | 4 |
| Revisión del Documento de Visión .....                 | 4 |
| Reorganización documental .....                        | 5 |
| Acuerdos alcanzados.....                               | 5 |
| Actividades derivadas de la reunión.....               | 6 |
| Próximo seguimiento .....                              | 7 |
| Conclusión .....                                       | 7 |
| Aprobación del acta .....                              | 7 |

## Información general

| Campo                | Información                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto             | Barrio Solidario                                                                                                                                    |
| Asignatura           | Ingeniería de Software II                                                                                                                           |
| Tipo de reunión      | Reunión extraordinaria de seguimiento                                                                                                               |
| Modalidad            | Virtual                                                                                                                                             |
| Fecha                | 23 de agosto de 2026                                                                                                                                |
| Hora de inicio       | 20:00                                                                                                                                               |
| Hora de finalización | 21:00                                                                                                                                               |
| Convocada por        | Alex Mendoza Morante                                                                                                                                |
| Responsable del acta | Alex Mendoza Morante                                                                                                                                |
| Objetivo             | Revisar el estado del proyecto en Jira, verificar las actividades asignadas al equipo y acordar la reorganización de la documentación del proyecto. |

## Participantes

| Participante           | Rol en el proyecto                           |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Alex Mendoza Morante   | Scrum Master                                 |
| Víctor Tello Bravo     | Product Owner                                |
| Kevin Carriel Bonoso   | Arquitecto de software                       |
| Mario Luzardo Fierro   | Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad |
| Luis Ramírez Conejo    | Ingeniero de backend y datos                 |
| Luis Rodríguez Barrera | Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad    |

## Orden del día

1. Revisión general del tablero del proyecto en Jira.
2. Verificación de épicas, historias de usuario, actividades y subtarefas.
3. Revisión de las actividades asignadas a cada integrante.
4. Identificación de registros pendientes o incompletos.
5. Revisión de la estructura y extensión del Documento de Visión.
6. Definición de una nueva organización documental.
7. Establecimiento de acuerdos, responsables y acciones de seguimiento.

## Desarrollo de la reunión

### Seguimiento del proyecto en Jira

Durante la reunión se revisó el espacio del proyecto Barrio Solidario configurado en Jira. Se verificó la existencia de las nueve épicas funcionales, las historias de usuario, las actividades generales del Sprint 1 y las unidades de trabajo asociadas. El equipo comprobó que los registros deben contener información suficiente para facilitar su seguimiento, incluyendo título, descripción, responsable, prioridad, Sprint, estado, resultado esperado y evidencia. También se recordó que las tareas deben actualizarse conforme avanza el trabajo y no únicamente al cierre del Sprint.

Se revisaron los estados utilizados en el tablero Kanban-Scrum:

- Por hacer.
- En progreso.
- En revisión.
- Finalizado.

Se determinó que cada responsable deberá mantener actualizado el estado de sus actividades. Los documentos, capturas, enlaces y demás evidencias deberán incorporarse en la tarea correspondiente o en el repositorio documental definido por el equipo.

## Revisión de las actividades de los colaboradores

Se revisaron las actividades asignadas a los integrantes para comprobar que la distribución se encuentre alineada con sus roles en el proyecto.

| Integrante             | Actividades revisadas                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alex Mendoza Morante   | Planificación y seguimiento del Sprint, configuración de Jira, administración del tablero, coordinación del equipo, registro de actividades y consolidación de documentos.                             |
| Víctor Tello Bravo     | Definición del objetivo del producto, identificación de interesados y actores, requisitos de usuario, historias de usuario, criterios de aceptación, priorización y mantenimiento del Product Backlog. |
| Kevin Carriel Bonoso   | Requisitos no funcionales, definición técnica, diagrama de contexto, modelo conceptual del dominio, relaciones, cardinalidades y revisión de la configuración del proyecto.                            |
| Mario Luzardo Fierro   | Revisión de requisitos relacionados con frontend, experiencia de usuario, diseño de interfaces y accesibilidad.                                                                                        |
| Luis Ramírez Conejo    | Revisión de requisitos funcionales relacionados con backend, datos, persistencia e integridad de la información.                                                                                       |
| Luis Rodríguez Barrera | Revisión de seguridad, privacidad, calidad, pruebas, trazabilidad documental y recopilación de evidencias del Sprint.                                                                                  |

Se acordó que todas las actividades deberán contar con un responsable principal. Cuando exista participación conjunta, los demás integrantes podrán constar como colaboradores, participantes de apoyo o ser mencionados mediante comentarios y evidencias.

## Revisión del Documento de Visión

Durante la revisión se identificó que el Documento de Visión había alcanzado una extensión considerable y contenía información correspondiente a distintos artefactos de Ingeniería de Software.

El documento incorporaba, además de la visión estratégica del producto, requisitos funcionales y no funcionales, historias de usuario, Product Backlog, diagramas, actividades del Sprint, modelo Kanban-Scrum y unidades de trabajo. Esta concentración de información dificultaba la lectura, el mantenimiento, el control de versiones y la identificación del propósito específico de cada artefacto.

El equipo concluyó que el Documento de Visión debe mantenerse como un documento estratégico que explique el problema, el propósito, los objetivos, el

alcance, los interesados y las características generales de Barrio Solidario. La información técnica, funcional y operativa deberá mantenerse en documentos independientes relacionados entre sí.

## Reorganización documental

Se acordó dividir el contenido en los siguientes documentos:

| Documento                                | Contenido principal                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acta de Constitución del Proyecto        | Objetivos iniciales, alcance, participantes, roles, acuerdos, herramientas y condiciones generales del proyecto.   |
| Documento de Visión                      | Situación actual, problema, visión del producto, objetivos, alcance, interesados y características generales.      |
| Especificación de Requisitos de Software | Requisitos de usuario, funcionales, no funcionales, reglas de negocio y trazabilidad.                              |
| Modelo de Análisis del Sistema           | Diagrama de contexto, actores, interacciones, modelo conceptual del dominio, objetos, relaciones y cardinalidades. |
| Product Backlog                          | Épicas, historias de usuario, prioridades, criterios de aceptación, responsables y distribución por Sprint.        |
| Plan y Seguimiento del Sprint 1          | Objetivo del Sprint, actividades, unidades de trabajo, responsables, tablero Kanban-Scrum y seguimiento.           |
| Evidencias del Sprint 1                  | Capturas de reuniones, registros de Jira, documentos elaborados, revisiones y evidencias del cierre.               |

Cada documento deberá disponer de:

- Portada e identificación.
- Objetivo y alcance.
- Control de versiones propio.
- Responsables de elaboración y revisión.
- Tabla de contenido.
- Referencias a los documentos relacionados.
- Sección de revisión y aprobación, cuando corresponda.

## Acuerdos alcanzados

| Acuerdo                                                                                                          | Responsable           | Plazo                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Mantener actualizados los estados de las actividades y unidades de trabajo en Jira.                              | Todos los integrantes | Antes de la siguiente reunión  |
| Verificar que cada registro de Jira cuente con descripción, responsable, prioridad, Sprint y resultado esperado. | Alex Mendoza Morante  | Antes de la siguiente revisión |
| Revisar la correcta vinculación de las historias de usuario con sus respectivas épicas.                          | Víctor Tello Bravo    | Antes de la siguiente reunión  |

|                                                                                                          |                                                                |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Separar del Documento de Visión los requisitos funcionales y no funcionales.                             | Víctor Tello Bravo, Kevin Carriel Bonoso y Luis Ramírez Conejo | Durante la reorganización documental   |
| Trasladar los diagramas de contexto y dominio al documento Modelo de Análisis del Sistema.               | Kevin Carriel Bonoso                                           | Durante la reorganización documental   |
| Trasladar las épicas, historias de usuario y organización del backlog al documento Product Backlog.      | Víctor Tello Bravo                                             | Durante la reorganización documental   |
| Trasladar las actividades, unidades de trabajo y modelo Kanban-Scrum al Plan y Seguimiento del Sprint 1. | Alex Mendoza Morante                                           | Durante la reorganización documental   |
| Organizar las capturas, archivos y enlaces en el Documento de Evidencias del Sprint 1.                   | Luis Rodríguez Barrera                                         | Antes del cierre del Sprint            |
| Revisar que los documentos resultantes mantengan consistencia, trazabilidad y referencias cruzadas.      | Luis Rodríguez Barrera                                         | Después de la separación documental    |
| Mantener en el Documento de Visión únicamente la información estratégica y general del producto.         | Alex Mendoza Morante y Víctor Tello Bravo                      | Antes de su aprobación                 |
| Crear un control de versiones independiente para cada documento generado.                                | Responsable de cada documento                                  | Con la primera versión de cada archivo |
| Registrar en Jira la reorganización documental como actividades o unidades de trabajo del Sprint 1.      | Alex Mendoza Morante                                           | Antes del cierre del Sprint            |

## Actividades derivadas de la reunión

| Actividad                                                            | Responsable            | Resultado esperado                               |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Revisar y actualizar las actividades pendientes en Jira              | Alex Mendoza Morante   | Tablero actualizado                              |
| Revisar épicas, historias, prioridades y criterios de aceptación     | Víctor Tello Bravo     | Product Backlog validado                         |
| Preparar el documento Modelo de Análisis del Sistema                 | Kevin Carriel Bonoso   | Diagramas y modelos organizados                  |
| Revisar el contenido relacionado con frontend, UI/UX y accesibilidad | Mario Luzardo Fierro   | Requisitos de interfaz y accesibilidad revisados |
| Revisar el contenido relacionado con backend y datos                 | Luis Ramírez Conejo    | Requisitos técnicos y de información revisados   |
| Revisar calidad, seguridad, trazabilidad y evidencias                | Luis Rodríguez Barrera | Documentos y evidencias verificados              |

|                                                              |                                |                                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Consolidar la nueva estructura documental                    | Alex Mendoza Morante           | Conjunto documental organizado        |
| Actualizar los controles de versiones y referencias cruzadas | Responsables de cada documento | Documentos correctamente relacionados |

## Próximo seguimiento

En la siguiente reunión, el equipo deberá revisar:

1. El estado actualizado de las tareas en Jira.
2. Las actividades terminadas, en progreso y pendientes.
3. La nueva estructura del Documento de Visión.
4. Los documentos separados y sus controles de versiones.
5. La relación entre requisitos, historias de usuario y Product Backlog.
6. Las evidencias incorporadas al Sprint 1.
7. Los pendientes necesarios para formalizar el cierre del Sprint.

La próxima reunión de seguimiento se realizará conforme al cronograma acordado por el equipo, los días martes de 21:00 a 22:00, o a demanda cuando las necesidades del proyecto lo requieran.

## Conclusión

La reunión permitió revisar el estado del proyecto en Jira, verificar las responsabilidades asignadas y establecer acciones para mejorar el control de las actividades. También se determinó que la extensión y diversidad del contenido incorporado en el Documento de Visión dificultaban su lectura y mantenimiento.

Como medida de mejora, el equipo acordó reorganizar la documentación en artefactos independientes de Ingeniería de Software. Esta separación facilitará la comprensión, actualización, revisión y trazabilidad de la información, evitando que el Documento de Visión incluya elementos técnicos u operativos que corresponden a otros documentos del proyecto.

## Aprobación del acta

| Nombre               | Rol                    | Firma |
|----------------------|------------------------|-------|
| Alex Mendoza Morante | Scrum Master           |       |
| Víctor Tello Bravo   | Product Owner          |       |
| Kevin Carriel Bonoso | Arquitecto de software |       |

|                        |                                              |  |
|------------------------|----------------------------------------------|--|
| Mario Luzardo Fierro   | Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad |  |
| Luis Ramírez Conejo    | Ingeniero de backend y datos                 |  |
| Luis Rodríguez Barrera | Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad    |  |