



Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

Asignatura	Ingeniería de Software II
Docente	Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph. D. (c)
Estudiantes	Alex Mendoza Morante
	Kevin Carriel Bonoso
	Mario Luzardo Fierro
	Luis Ramírez Conejo
	Luis Rodríguez Barrera
	Víctor Tello Bravo
Fecha de Entrega	29 de agosto de 2026

Guayaquil – Ecuador 2026

Contenido

1.	Datos generales	3
2.	Participantes.....	3
3.	Objetivo de la reunión	3
4.	Temas tratados	3
5.	Objetivo del Sprint 1	3
6.	Actividades acordadas	4
7.	Acuerdos.....	4
8.	Criterios de cierre del Sprint.....	4
9.	Firmas o validación	5

1. Datos generales

Campo	Información
Proyecto	Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario
Tipo de reunión	Sprint Planning – Sprint 1
Fecha	18 de agosto de 2026
Hora de inicio	22:00
Hora de finalización	23:00
Modalidad	Virtual
Herramienta	Google Meet
Facilitador	Alex Mendoza Morante – Scrum Master
Responsable de la minuta	Victor Tello

2. Participantes

Participante	Rol	Asistencia
Alex Mendoza Morante	Scrum Master	Presente
Víctor Tello Bravo	Product Owner	Presente
Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software	Presente
Mario Luzardo Fierro	Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad	Presente
Luis Ramírez Conejo	Ingeniero de backend y datos	Presente
Luis Rodríguez Barrera	Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad	Presente

3. Objetivo de la reunión

Planificar el trabajo correspondiente al Sprint 1, definir su objetivo, seleccionar las actividades prioritarias, asignar responsables y establecer los entregables requeridos para iniciar formalmente el proyecto Barrio Solidario.

4. Temas tratados

- Organización del equipo y asignación de roles.
- Identificación preliminar de actores e interesados.
- Levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales.
- Elaboración de historias de usuario.
- Creación y priorización inicial del Product Backlog.
- Configuración de las unidades de trabajo en Jira.
- Definición del flujo de trabajo Kanban-Scrum.
- Inicio del Documento de Visión.
- Definición inicial del modelo conceptual.

5. Objetivo del Sprint 1

Conformar y organizar el equipo, identificar a los actores e interesados, recopilar y clasificar los requisitos iniciales, elaborar las historias de usuario, estructurar el Product Backlog, registrar las unidades de trabajo en Jira e iniciar la documentación y el modelado conceptual de Barrio Solidario.

6. Actividades acordadas

Actividad	Responsable	Fecha prevista	Resultado esperado
Definir roles del proyecto	Equipo	15/08/2026	Roles aprobados
Identificar actores e interesados	Product Owner	16/08/2026	Matriz de interesados
Levantar requisitos funcionales	Product Owner y equipo	19/08/2026	Matriz de RF
Levantar requisitos no funcionales	Arquitecto y calidad	19/08/2026	Matriz de RNF
Elaborar historias de usuario	Product Owner y equipo	19/08/2026	Historias priorizadas
Configurar Jira y el tablero	Scrum Master	19/08/2026	Tablero activo
Elaborar diseño conceptual inicial	Arquitecto	19/08/2026	Modelo inicial
Iniciar el Documento de Visión	Equipo	28/08/2026	Primera versión documental

7. Acuerdos

Código	Acuerdo
AC-01	Jira será la herramienta oficial para la gestión de historias, tareas y estados.
AC-02	Google Meet será utilizado para reuniones virtuales.
AC-03	El Product Owner priorizará el Product Backlog.
AC-04	Cada tarea deberá registrar responsable, fecha y estado.
AC-05	Los documentos oficiales se almacenarán en Google Drive.
AC-06	El equipo realizará reuniones de seguimiento los martes de 21:00 a 22:00 y reuniones adicionales cuando sean necesarias.

8. Criterios de cierre del Sprint

- Roles y participantes identificados.
- Actores e interesados documentados.
- Requisitos funcionales y no funcionales recopilados.
- Historias de usuario elaboradas.
- Product Backlog inicial priorizado.
- Unidades de trabajo registradas en Jira.
- Documento de Visión iniciado.
- Modelo conceptual inicial elaborado.

9. Firmas o validación

Nombre	Rol	Aprobación
Alex Mendoza Morante	Scrum Master	
Víctor Tello Bravo	Product Owner	
Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software	
Mario Luzardo Fierro	Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad	
Luis Ramírez Conejo	Ingeniero de backend y datos	
Luis Rodríguez Barrera	Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad	