



Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

Asignatura	Ingeniería de Software II
Docente	Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph.D.(c)
Estudiantes	Alex Mendoza Morante
	Kevin Carriel Bonoso
	Mario Luzardo Fierro
	Luis Ramirez Conejo
	Luis Rodriguez Barrera
	Victor Tello Bravo

Fecha de Entrega 29 de agosto del 2026

Guayaquil – Ecuador 2026

Identificación del documento	3
Control de versiones del documento	4
Revision y aprobacion	4
1. Plan general de sprints	5
2. Meta del sprint 1	5
3. Actividades	5
4. Unidades de trabajo	11
4.1. Sprint	11
4.1.1. Planificación y organización	11
4.1.2. Interesados, actores y requisitos	11
4.1.3. Historias de usuario y organización del trabajo	13
4.1.4. Configuración de jira y del tablero	14
4.1.5. Documentación y modelado	15
4.1.6. Evidencias, calidad y cierre	16
4.1.7. Unidades de trabajo del product owner	17
5. Forma de trabajo	18
6. Modelo kanban-scrum	19
6.1. Reglas de uso del tablero	20

Tablas

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

Identificación del documento

Campo	Información
Código	DOC-06
Documento	Plan y Seguimiento
Proyecto	Barrio Solidario
Versión vigente	1.0.4
Estado	En ejecución
Propietario	Alex Mendoza Morante – Scrum Master
Responsable funcional	Víctor Tello Bravo – Product Owner
Responsable de seguimiento	Alex Mendoza Morante – Scrum Master
Responsable de calidad	Luis Rodríguez Barrera – Calidad, pruebas y seguridad
Herramienta de seguimiento	Jira

Control de Versiones del documento

Versión	Fecha	Cambio realizado	Responsable
1.0.0	17/08/2026	Creación inicial del Plan y Seguimiento del proyecto.	Alex Mendoza Morante
1.0.1	18/08/2026	Incorporación de las actividades y responsables del Sprint 1.	Alex Mendoza Morante
1.0.2	20/08/2026	Incorporación del modelo Kanban-Scrum y reglas del tablero.	Alex Mendoza Morante y Kevin Carriel Bonoso
1.0.3	22/08/2026	Descomposición de las actividades en unidades de trabajo.	Todo el equipo
1.0.4	24/08/2026	Incorporación de mecanismos de seguimiento, riesgos, evidencias y control del Sprint.	Alex Mendoza Morante y Luis Rodríguez Barrera

Revision y Aprobacion

Fecha	Nombre	Rol	Firma
	Ing. Victoria García Velásquez	Patrocinadora académica y principal interesada	
	Alex Mendoza Morante	Scrum Master	
	Víctor Tello Bravo	Product Owner	
	Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software	
	Mario Luzardo Fierro	Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad	
	Luis Ramírez Conejo	Ingeniero de backend y datos	
	Luis Rodríguez Barrera	Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad	

1. Plan general de sprints

Sprint	Periodo	Objetivo general	Resultado esperado
Sprint 1	15/08/2026 al 29/08/2026	Organizar el proyecto, levantar requisitos y establecer los artefactos iniciales.	Proyecto configurado, requisitos, backlog y documentación inicial.
Sprint 2	Por definir	Construir la base técnica, registro, acceso y perfiles.	Arquitectura inicial y funcionalidades de identidad implementadas.
Sprint 3	Por definir	Implementar solicitudes, postulaciones, asignaciones y coordinación.	Flujo principal de atención operativo.
Sprint 4	Por definir	Incorporar incidencias, evaluaciones, reportes y validación integral.	Producto integrado, probado y preparado para demostración.

2. Meta del sprint 1

Organizar y establecer las bases funcionales, documentales y de gestión de Barrio Solidario mediante la identificación de:

- interesados, actores y requisitos
- la construcción del Product Backlog
- la configuración de Jira
- La elaboración de los artefactos iniciales necesarios para orientar los siguientes sprints.

3. Actividades

Durante la planificación del Sprint 1 se identificaron y registraron las actividades necesarias para organizar el proyecto, recopilar los requisitos iniciales, definir a los actores e interesados, iniciar la documentación y elaborar el diseño conceptual de Barrio Solidario.

Cada actividad fue definida con un responsable principal, participantes de apoyo, fecha prevista y resultado esperado. Posteriormente, estas actividades se registraron como unidades de trabajo en Jira para facilitar su asignación y seguimiento.

Código	Actividad	Responsable principal	Participantes de apoyo	Fecha prevista	Prioridad	Resultado o evidencia esperada	Estado sugerido
ACT-	Realizar	Alex	Todo el	15/08/2	Alta	Objetivo,	Termin

01	la reunión de planificación del Sprint 1	Mendoza Morante	equipo	026		actividades, responsables y entregables del Sprint definidos. Acta y captura de la reunión.	ado
ACT-02	Identificar y formalizar los roles del equipo	Alex Mendoza Morante	Todo el equipo	15/08/2026	Alta	Equipo conformado, roles asignados y responsabilidades documentadas.	Terminado
ACT-03	Identificar a los interesados del proyecto	Víctor Tello Bravo	Alex Mendoza Morante y equipo	18/08/2026	Alta	Matriz de interesados elaborada con roles, intereses e influencia.	Terminado
ACT-04	Identificar a los actores del sistema	Víctor Tello Bravo	Kevin Carriel Bonoso y equipo	18/08/2026	Alta	Actores externos e interacciones principales identificados.	Terminado
ACT-05	Recopilar y documentar los requisitos de usuario	Víctor Tello Bravo	Todo el equipo	20/08/2026	Alta	Matriz inicial de requisitos de usuario organizada por tipo de participante.	Terminado
ACT-06	Recopilar y documentar los requisitos	Luis Ramírez Conejo	Víctor Tello Bravo y Mario Luzardo	22/08/2026	Alta	Matriz de requisitos funcionales revisada y vinculada	En revisión

	s funciona les		Fierro			con las necesidades de los usuarios.	
ACT-07	Recopilar y documentar los requisitos no funcionales	Kevin Carriel Bonoso	Luis Rodríguez Barrera	22/08/2026	Alta	Matriz de requisitos no funcionales sobre seguridad, rendimiento, disponibilidad, accesibilidad y calidad.	En revisión
ACT-08	Revisar los requisitos de seguridad, privacidad, accesibilidad y calidad	Luis Rodríguez Barrera	Kevin Carriel Bonoso	23/08/2026	Alta	Requisitos de calidad revisados y observaciones registradas.	En progreso
ACT-09	Elaborar las historias de usuario iniciales	Víctor Tello Bravo	Todo el equipo	24/08/2026	Alta	Historias de usuario redactadas, codificadas y clasificadas.	Terminado
ACT-10	Organizar las historias de usuario por épicas funcionales	Víctor Tello Bravo	Kevin Carriel Bonoso	25/08/2026	Alta	Sesenta historias de usuario agrupadas en nueve épicas funcionales.	Terminado

	les						
ACT-11	Configurar el proyecto y registrar al equipo en Jira	Alex Mendoza Morante	Kevin Carriel Bonoso	17/08/2026	Alta	Proyecto creado e integrantes incorporados en Jira. Captura de la configuración.	Terminado
ACT-12	Configurar el tablero de seguimiento Kanban-Scrum	Alex Mendoza Morante	Kevin Carriel Bonoso	17/08/2026	Alta	Tablero configurado con los estados <i>To Do, In Progress, In Review y Done.</i>	Terminado
ACT-13	Registrar las actividades como unidades de trabajo en Jira	Alex Mendoza Morante	Todo el equipo	25/08/2026	Alta	Actividades registradas, asignadas e incorporadas al Sprint 1.	En progreso
ACT-14	Elaborar la primera versión del Documento de Visión	Mario Luzardo Fierro	Víctor Tello Bravo y todo el equipo	27/08/2026	Alta	Primera versión consolidada del Documento de Visión.	En progreso
ACT-15	Elaborar el diagrama de contexto	Kevin Carriel Bonoso	Víctor Tello Bravo y equipo	23/08/2026	Media	Diagrama de contexto y descripción de actores e interacciones.	Terminado

ACT-16	Elaborar el modelo conceptual del dominio	Kevin Carriel Bonoso	Mario Luzardo Fierro y Luis Ramírez Conejo	26/08/2026	Alta	Modelo conceptual con entidades, relaciones y cardinalidades.	Terminado
ACT-17	Consolidar el Acta de Constitución	Alex Mendoza Morante	Todo el equipo	27/08/2026	Alta	Acta de Constitución revisada, organizada y aprobada por el equipo.	Terminado
ACT-18	Recopilar y organizar las evidencias del Sprint	Luis Rodríguez Barrera	Todo el equipo	28/08/2026	Alta	Documento y carpeta de evidencias actualizados con actas, capturas y entregables.	En progreso
ACT-19	Revisar la calidad y consistencia de los documentos	Luis Rodríguez Barrera	Todo el equipo	28/08/2026	Alta	Documentos revisados, inconsistencias identificadas y observaciones corregidas.	En progreso
ACT-20	Realizar la revisión y cierre del Sprint 1	Alex Mendoza Morante	Víctor Tello Bravo y todo el equipo	29/08/2026	Alta	Resultados revisados, pendientes identificados, retrospectiva realizada y cierre documentado.	Por hacer

Las fechas indicadas corresponden a la planificación inicial y deberán actualizarse cuando exista una reprogramación aprobada. Una actividad se considerará finalizada cuando haya generado el resultado esperado, cumpla los criterios definidos por el equipo y disponga de evidencia verificable en Jira o en la carpeta documental del proyecto.

Orden	Código	Épica	Historias relacionadas	Cantidad	Prioridad general	Responsable principal
1	EP-01	Registro y acceso	HU-06 a HU-10	5	Alta	Luis Ramírez Conejo
2	EP-02	Perfiles y validación	HU-11 a HU-15	5	Alta	Luis Ramírez Conejo
3	EP-03	Solicitudes de ayuda	HU-16 a HU-22	7	Alta	Luis Ramírez Conejo
4	EP-04	Postulación y asignación	HU-23 a HU-31	9	Alta	Luis Ramírez Conejo
5	EP-05	Coordinación y atención	HU-32 a HU-40	9	Alta	Mario Luzardo Fierro
6	EP-06	Portal público y participación	HU-01 a HU-05	5	Alta y media	Mario Luzardo Fierro
7	EP-07	Notificaciones	HU-41 a HU-45	5	Alta y media	Kevin Carriel Bonoso
8	EP-08	Evaluaciones e incidencias	HU-46 a HU-52	7	Alta y media	Luis Rodríguez Barrera
9	EP-09	Administración, reportes y auditoría	HU-53 a HU-60	8	Alta, media y baja	Kevin Carriel Bonoso
		Total	HU-01 a HU-60	60		

La asignación presentada identifica al responsable principal de coordinar el análisis y posterior desarrollo de cada épica, pero no significa que deba realizar todo el trabajo de manera individual. Los demás integrantes participarán de acuerdo con las necesidades funcionales, técnicas, documentales, de seguridad y calidad de cada historia.

Víctor Tello Bravo revisará funcionalmente todas las épicas como Product Owner; Alex Mendoza Morante facilitará su planificación y seguimiento como Scrum Master; y Luis Rodríguez Barrera verificará transversalmente los criterios de calidad, pruebas y seguridad aplicables.

4. Unidades de Trabajo

Las unidades de trabajo corresponden a la descomposición de las actividades principales del Sprint 1 en subtarear concretas, asignables y verificables. Estas unidades deberán registrarse en Jira y asociarse con la actividad principal correspondiente.

4.1. Sprint

4.1.1. Planificación y organización

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT- ACT01- 01	Preparar la agenda de la reunión de planificación	Alex Mendoza Morante	Agenda elaborada
UT- ACT01- 02	Convocar a los integrantes del equipo	Alex Mendoza Morante	Equipo convocado
UT- ACT01- 03	Presentar el objetivo y los entregables del Sprint 1	Alex Mendoza Morante	Objetivo y entregables socializados
UT- ACT01- 04	Registrar acuerdos, responsables y fechas	Alex Mendoza Morante	Acuerdos de planificación registrados
UT- ACT02- 01	Identificar las funciones necesarias para el proyecto	Alex Mendoza Morante	Funciones identificadas
UT- ACT02- 02	Asignar los roles Scrum y técnicos	Alex Mendoza Morante	Roles asignados
UT- ACT02- 03	Documentar las responsabilidades de cada integrante	Alex Mendoza Morante	Responsabilidades documentadas
UT- ACT02- 04	Socializar y aprobar la distribución de roles	Alex Mendoza Morante	Distribución de roles aprobada

4.1.2. Interesados, actores y requisitos

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-	Identificar a los interesados	Víctor Tello	Lista inicial de

ACT03-01	internos y externos	Bravo	interesados
UT- ACT03-02	Determinar los intereses, necesidades y nivel de influencia	Víctor Tello Bravo	Caracterización de interesados
UT- ACT03-03	Clasificar a los interesados del proyecto	Víctor Tello Bravo	Interesados clasificados
UT- ACT03-04	Elaborar y revisar la matriz de interesados	Víctor Tello Bravo	Matriz de interesados validada
UT- ACT04-01	Revisar el alcance y los procesos del proyecto	Víctor Tello Bravo	Alcance funcional revisado
UT- ACT04-02	Identificar a los actores principales y secundarios	Víctor Tello Bravo	Catálogo de actores
UT- ACT04-03	Describir las interacciones de cada actor con el sistema	Kevin Carriel Bonoso	Interacciones documentadas
UT- ACT04-04	Validar los actores identificados con el equipo	Víctor Tello Bravo	Actores validados
UT- ACT05-01	Analizar las necesidades de los participantes	Víctor Tello Bravo	Necesidades identificadas
UT- ACT05-02	Redactar los requisitos de usuario	Víctor Tello Bravo	Requisitos de usuario redactados
UT- ACT05-03	Clasificar y priorizar los requisitos de usuario	Víctor Tello Bravo	Requisitos clasificados
UT- ACT05-04	Validar los requisitos de usuario con el equipo	Víctor Tello Bravo	Requisitos de usuario validados
UT- ACT06-01	Identificar las funciones principales del sistema	Víctor Tello Bravo	Funciones identificadas
UT- ACT06-	Redactar requisitos funcionales verificables	Luis Ramírez Conejo	Requisitos funcionales redactados

02			
UT- ACT06- 03	Relacionar los requisitos con actores y necesidades	Mario Luzardo Fierro	Trazabilidad inicial establecida
UT- ACT06- 04	Revisar la consistencia y el alcance de los requisitos	Víctor Tello Bravo	Requisitos funcionales revisados
UT- ACT07- 01	Identificar los atributos de calidad aplicables	Kevin Carriel Bonoso	Atributos de calidad identificados
UT- ACT07- 02	Redactar requisitos no funcionales medibles	Kevin Carriel Bonoso	Requisitos no funcionales redactados
UT- ACT07- 03	Clasificar los requisitos no funcionales por categoría	Luis Rodríguez Barrera	Requisitos clasificados
UT- ACT07- 04	Validar la viabilidad y consistencia de los requisitos	Kevin Carriel Bonoso	Requisitos no funcionales validados
UT- ACT08- 01	Revisar los requisitos de seguridad y privacidad	Luis Rodríguez Barrera	Observaciones de seguridad registradas
UT- ACT08- 02	Revisar los requisitos de accesibilidad	Mario Luzardo Fierro	Observaciones de accesibilidad registradas
UT- ACT08- 03	Revisar los criterios de calidad y pruebas	Luis Rodríguez Barrera	Criterios de calidad definidos
UT- ACT08- 04	Registrar y verificar la corrección de observaciones	Luis Rodríguez Barrera	Observaciones atendidas

4.1.3. Historias de usuario y organización del trabajo

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT- ACT09-01	Convertir las necesidades identificadas en historias de usuario	Víctor Tello Bravo	Historias de usuario formuladas
UT-	Definir la descripción y	Víctor Tello	Historias

ACT09-02	prioridad de cada historia	Bravo	clasificadas
UT- ACT09-03	Establecer los criterios de aceptación	Víctor Tello Bravo	Criterios de aceptación definidos
UT- ACT09-04	Revisar y validar las historias de usuario	Víctor Tello Bravo	Historias de usuario validadas
UT- ACT10-01	Revisar el catálogo inicial de historias de usuario	Víctor Tello Bravo	Catálogo revisado
UT- ACT10-02	Definir las áreas funcionales del producto	Kevin Carriel Bonoso	Áreas funcionales establecidas
UT- ACT10-03	Crear las épicas del producto	Víctor Tello Bravo	Nueve épicas definidas
UT- ACT10-04	Vincular cada historia de usuario con su épica	Víctor Tello Bravo	Historias organizadas por épicas

4.1.4. Configuración de Jira y del tablero

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT- ACT11-01	Crear el espacio del proyecto en Jira	Alex Mendoza Morante	Espacio del proyecto creado
UT- ACT11-02	Configurar la información general del proyecto	Alex Mendoza Morante	Datos generales registrados
UT- ACT11-03	Incorporar a los integrantes del equipo	Alex Mendoza Morante	Equipo registrado en Jira
UT- ACT11-04	Verificar los permisos y accesos de los integrantes	Kevin Carriel Bonoso	Accesos comprobados
UT- ACT12-01	Definir el flujo de trabajo del proyecto	Alex Mendoza Morante	Flujo de trabajo definido
UT- ACT12-02	Configurar las columnas del tablero	Alex Mendoza Morante	Columnas configuradas
UT- ACT12-03	Crear y configurar el Sprint 1	Alex Mendoza Morante	Sprint 1 creado
UT- ACT12-04	Verificar el funcionamiento del tablero	Kevin Carriel Bonoso	Tablero validado
UT- ACT13-01	Preparar la información que se registrará en Jira	Alex Mendoza Morante	Información consolidada
UT- ACT13-02	Crear las actividades principales en Jira	Alex Mendoza Morante	Actividades creadas

UT- ACT13-03	Crear y vincular las subtareas	Alex Mendoza Morante	Subtareas registradas
UT- ACT13-04	Asignar responsables, fechas y estados	Alex Mendoza Morante	Unidades de trabajo asignadas

4.1.5. Documentación y Modelado

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT- ACT14- 01	Definir la estructura del Documento de Visión	Víctor Tello Bravo	Índice y estructura definidos
UT- ACT14- 02	Redactar el propósito, alcance y oportunidad del producto	Víctor Tello Bravo	Secciones iniciales redactadas
UT- ACT14- 03	Incorporar interesados, actores y requisitos	Víctor Tello Bravo	Información consolidada
UT- ACT14- 04	Revisar y registrar la versión del documento	Luis Rodríguez Barrera	Primera versión revisada
UT- ACT15- 01	Definir el límite de Barrio Solidario	Kevin Carriel Bonoso	Límite del sistema identificado
UT- ACT15- 02	Incorporar actores y servicios externos	Kevin Carriel Bonoso	Actores externos representados
UT- ACT15- 03	Definir los flujos de información	Kevin Carriel Bonoso	Interacciones representadas
UT- ACT15- 04	Revisar y documentar el diagrama de contexto	Víctor Tello Bravo	Diagrama validado
UT- ACT16- 01	Identificar los objetos principales del dominio	Kevin Carriel Bonoso	Objetos del dominio identificados
UT- ACT16- 02	Definir los atributos conceptuales de los objetos	Luis Ramírez Conejo	Atributos documentados
UT-	Establecer las relaciones y	Kevin Carriel	Relaciones definidas

ACT16-03	cardinalidades	Bonoso	
UT- ACT16-04	Revisar y documentar el modelo conceptual	Mario Luzardo Fierro	Modelo conceptual validado
UT- ACT17-01	Revisar la estructura del Acta de Constitución	Alex Mendoza Morante	Estructura validada
UT- ACT17-02	Incorporar objetivos, alcance y participantes	Alex Mendoza Morante	Información consolidada
UT- ACT17-03	Registrar los acuerdos y herramientas de trabajo	Alex Mendoza Morante	Acuerdos documentados
UT- ACT17-04	Realizar la revisión final del acta	Luis Rodríguez Barrera	Acta revisada

4.1.6. Evidencias, calidad y cierre

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT- ACT18-01	Identificar las evidencias requeridas para el Sprint	Luis Rodríguez Barrera	Lista de evidencias definida
UT- ACT18-02	Recopilar capturas, actas y documentos	Luis Rodríguez Barrera	Evidencias recopiladas
UT- ACT18-03	Clasificar las evidencias por actividad	Luis Rodríguez Barrera	Evidencias organizadas
UT- ACT18-04	Elaborar el documento de evidencias	Luis Rodríguez Barrera	Documento consolidado
UT- ACT19-01	Revisar la estructura, formato y ortografía de los documentos	Luis Rodríguez Barrera	Observaciones registradas
UT- ACT19-02	Comprobar la consistencia entre documentos	Luis Rodríguez Barrera	Consistencia verificada

UT- ACT19- 03	Verificar el cumplimiento de requisitos y trazabilidad	Luis Rodríguez Barrera	Trazabilidad comprobada
UT- ACT19- 04	Validar las correcciones aplicadas	Luis Rodríguez Barrera	Documentos revisados y aprobados
UT- ACT20- 01	Verificar las actividades terminadas	Alex Mendoza Morante	Trabajo completado verificado
UT- ACT20- 02	Presentar los resultados del Sprint 1	Alex Mendoza Morante	Resultados socializados
UT- ACT20- 03	Registrar los pendientes y observaciones	Alex Mendoza Morante	Pendientes documentados
UT- ACT20- 04	Formalizar el cierre del Sprint 1	Alex Mendoza Morante	Cierre del Sprint registrado

4.1.7. Unidades de trabajo del product owner

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT- PO01-01	Analizar el problema y las necesidades sociales	Víctor Tello Bravo	Problema del producto delimitado
UT- PO01-02	Definir la propuesta de valor de Barrio Solidario	Víctor Tello Bravo	Propuesta de valor formulada
UT- PO01-03	Redactar el objetivo del producto	Víctor Tello Bravo	Objetivo del producto redactado
UT- PO01-04	Validar el objetivo con los interesados	Víctor Tello Bravo	Objetivo validado
UT- PO02-01	Recopilar las necesidades del producto	Víctor Tello Bravo	Necesidades recopiladas
UT- PO02-02	Crear las épicas e historias de usuario	Víctor Tello Bravo	Elementos del backlog creados
UT- PO02-03	Revisar las descripciones y dependencias	Víctor Tello Bravo	Product Backlog revisado
UT- PO02-04	Actualizar el Product Backlog	Víctor Tello Bravo	Product Backlog actualizado
UT-	Definir los criterios de	Víctor Tello	Criterios establecidos

PO03-01	priorización	Bravo	
UT-PO03-02	Analizar el valor, riesgo y dependencia de las historias	Víctor Tello Bravo	Historias analizadas
UT-PO03-03	Asignar la prioridad a cada historia de usuario	Víctor Tello Bravo	Prioridades registradas
UT-PO03-04	Validar el orden del Product Backlog	Víctor Tello Bravo	Orden del backlog aprobado
UT-PO04-01	Identificar los resultados esperados de las historias	Víctor Tello Bravo	Resultados identificados
UT-PO04-02	Redactar criterios de aceptación verificables	Víctor Tello Bravo	Criterios redactados
UT-PO04-03	Revisar los criterios con el equipo	Víctor Tello Bravo	Criterios revisados
UT-PO04-04	Actualizar las historias de usuario	Víctor Tello Bravo	Historias actualizadas
UT-PO05-01	Presentar el Product Backlog priorizado	Víctor Tello Bravo	Backlog presentado
UT-PO05-02	Explicar las historias seleccionadas para el Sprint	Víctor Tello Bravo	Historias aclaradas
UT-PO05-03	Resolver las dudas funcionales del equipo	Víctor Tello Bravo	Dudas atendidas
UT-PO05-04	Acordar el alcance y el objetivo del Sprint	Víctor Tello Bravo	Alcance acordado
UT-PO05-05	Validar el Sprint Backlog	Víctor Tello Bravo	Sprint Backlog validado

5. Forma de trabajo

Durante cada Sprint, el Product Owner seleccionará y priorizará las historias de usuario que aporten mayor valor al incremento. El Scrum Master facilitará la planificación y el seguimiento, mientras que los responsables de cada épica coordinarán su análisis, desarrollo, integración y documentación.

Una historia se considerará terminada únicamente cuando:

- Cumpla sus criterios de aceptación.
- Se encuentre implementada e integrada.
- Haya superado las pruebas correspondientes.
- No presente defectos críticos.
- Cumpla los controles de seguridad y accesibilidad aplicables.
- Su documentación se encuentre actualizada.
- Haya sido revisada y aceptada por el Product Owner.

6. Modelo Kanban-Scrum

Para organizar y supervisar las actividades del proyecto Barrio Solidario se utiliza un modelo híbrido Kanban-Scrum mediante Jira. Scrum permite trabajar en periodos definidos denominados sprints, establecer una meta y seleccionar las historias de usuario que serán desarrolladas. Kanban complementa este proceso mediante un tablero visual que permite conocer el estado de cada historia, identificar bloqueos y controlar el avance del equipo.

Las historias seleccionadas para el Sprint se incorporan al tablero como tarjetas. Cada tarjeta contiene el código y nombre de la historia, la épica relacionada, el responsable y demás información necesaria para su seguimiento. A medida que el trabajo avanza, la tarjeta se desplaza entre las siguientes columnas:

Estado	Descripción	Condición para avanzar
To Do	Contiene las historias seleccionadas para el Sprint que todavía no han comenzado.	La historia debe tener descripción, responsable, épica y criterios de aceptación.
In Progress	Representa las historias que están siendo desarrolladas por el integrante asignado.	El responsable debe haber iniciado efectivamente el trabajo.
In Review	Contiene las historias desarrolladas que necesitan revisión técnica o funcional.	Debe existir un resultado o evidencia que pueda revisarse.
Done	Incluye las historias finalizadas y aceptadas.	La historia debe cumplir sus criterios de aceptación y no tener defectos críticos abiertos.

El flujo habitual será:

To Do → In Progress → In Review → Done

Los integrantes del equipo deberán mantener actualizado el estado de sus historias en Jira. Ninguna tarjeta deberá trasladarse directamente desde **To Do** hasta **Done**, debido a que el trabajo debe pasar previamente por desarrollo y revisión.

El Scrum Master supervisará el avance general y apoyará en la resolución de bloqueos. El Product Owner revisará los resultados funcionales y validará el cumplimiento de las historias. Los responsables técnicos desarrollarán las actividades asignadas y el responsable de calidad verificará los criterios de aceptación antes de cerrar cada historia.

Durante las reuniones periódicas de seguimiento, realizadas los martes de 21:00 a 22:00 y cuando el proyecto lo requiera, el equipo revisará las historias pendientes,

en progreso, en revisión y terminadas. Esto permitirá detectar retrasos, redistribuir actividades y acordar acciones para cumplir la meta del Sprint.

6.1. Reglas de uso del tablero

Cada historia debe contar con responsable, descripción, épica y criterios de aceptación.

El responsable debe actualizar la tarjeta cuando cambie el estado del trabajo.

Las dificultades o dependencias deben registrarse en Jira y comunicarse al Scrum Master.

Una historia solamente puede pasar a **Done** después de ser revisada.

Las historias incompletas al cierre del Sprint deben regresar al Product Backlog o ser replanificadas.

Los comentarios, archivos y evidencias deben agregarse a la tarjeta correspondiente.

The screenshot shows a Jira Scrum Board for the project 'UEES-ISII-GrupoIV'. The board is organized into four columns representing different stages of the sprint cycle:

- To Do (1):** Contains one task card: 'ACT-20 Realizar la revisión y cierre del Sprint 1' with a checkbox for 'SCRUM-104' and assignee 'AM'.
- In Progress (4):** Contains four task cards:
 - 'ACT-08 Revisar los requisitos de seguridad, privacidad, accesibilidad y calidad' with checkbox 'SCRUM-92' and assignee 'LR'.
 - 'ACT-14 Elaborar la primera versión del Documento de Visión' with checkbox 'SCRUM-98' and assignee 'M'.
 - 'ACT-18 Recopilar y organizar las evidencias del Sprint' with checkbox 'SCRUM-102' and assignee 'LR'.
 - 'ACT-19 Revisar la calidad y consistencia de los documentos' with checkbox 'SCRUM-103' and assignee 'LR'.
- In Review (2):** Contains two task cards:
 - 'ACT-06 Recopilar y documentar los requisitos funcionales' with checkbox 'SCRUM-90' and assignee 'L'.
 - 'ACT-07 Recopilar y documentar los requisitos no funcionales' with checkbox 'SCRUM-91' and assignee 'K'.
- Done (12):** Contains five task cards:
 - 'ACT-01 Realizar la reunión de planificación del Sprint 1' with checkbox 'SCRUM-85' and assignee 'AM'.
 - 'ACT-02 Identificar y formalizar los roles del equipo' with checkbox 'SCRUM-86' and assignee 'AM'.
 - 'ACT-03 Identificar a los interesados del proyecto' with checkbox 'SCRUM-87' and assignee 'V'.
 - 'ACT-04 Identificar a los actores del sistema' with checkbox 'SCRUM-88' and assignee 'V'.
 - 'ACT-05 Recopilar y documentar los requisitos de usuario'.

Each task card includes a title, a description, a checkbox for the associated SCRUM item, and a circular icon with the assignee's initials. The board also features a search bar, filters, and a 'Create' button at the bottom of each column.