



Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

Asignatura	Ingeniería de Software II
Docente	Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph.D.(c)
Estudiantes	Alex Mendoza Morante
	Kevin Carriel Bonoso
	Mario Luzardo Fierro
	Luis Ramirez Conejo
	Luis Rodriguez Barrera
	Victor Tello Bravo

Fecha de Entrega 3 de octubre del 2026

Guayaquil – Ecuador 2026

1.	Objetivo del documento	4
2.	Información del sprint.....	4
3.	Objetivo del sprint.....	4
4.	Alcance	4
5.	Entregables.....	5
6.	Actividades y unidades de trabajo.....	5
7.	Distribución del equipo.....	6
8.	Criterios de finalización	6
9.	Riesgos y acciones	7
10.	Seguimiento	7
11.	Aprobación del plan	7
Tabla 1 Información del sprint.....		4
Tabla 2 Entregables		5
Tabla 3 Épicas y resultados esperados del Sprint 4.....		6
Tabla 4 Distribución del equipo.....		6
Tabla 5 Riesgos y acciones.....		7
Tabla 6 Revisión y aprobación		8

Identificación del documento

Campo	Información
Documento	Plan y Seguimiento del Sprint 4
Proyecto	Barrio Solidario
Sprint	Sprint 4
Periodo	20/09/2026 al 04/10/2026
Versión	1.0
Estado	En ejecución
Responsable de elaboración	Alex Mendoza Morante - Scrum Master
Responsable de priorización	Víctor Tello Bravo - Product Owner
Responsable de revisión	Luis Rodríguez Barrera - Calidad, pruebas y seguridad
Equipo participante	Kevin Carriel Bonoso / Mario Luzardo Fierro / Luis Ramírez Conejo / Luis Rodríguez Barrera

Control de Versiones del documento

Versión	Fecha	Actividad ejecutada	Responsable
0.1	19/09/2026	Creación de la estructura inicial del Plan del Sprint 4.	Alex Mendoza Morante
0.2	20/09/2026	Definición del objetivo, alcance, épicas, responsables y entregables del Sprint.	Alex Mendoza Morante
0.3	21/09/2026	Priorización de la integración documental, técnica y funcional del MVP.	Víctor Tello Bravo
0.4	22/09/2026	Incorporación de actividades de arquitectura, interfaz, servicios, datos y trazabilidad.	Kevin Carriel Bonoso
0.5	23/09/2026	Incorporación de pruebas, calidad, riesgos, cambios y evidencias finales.	Luis Rodríguez Barrera
0.6	24/09/2026	Registro y asignación individual de actividades y subactividades en Jira.	Alex Mendoza Morante
1.0	25/09/2026	Consolidación del plan, hitos de seguimiento y criterios de cierre del Sprint 4.	Alex Mendoza Morante

1. Objetivo del documento

El presente documento establece el plan y consolida el seguimiento del Sprint 4 de Barrio Solidario. Incluye el objetivo, alcance, épicas, entregables, responsabilidades, riesgos, criterios de finalización e hitos registrados en Jira para el periodo comprendido entre el 20 de septiembre y el 4 de octubre de 2026. Este Sprint corresponde a la integración, validación, presentación y cierre del MVP.

2. Información del Sprint

Elemento	Definición
Nombre	Sprint 4 - Integración, validación, entrega y cierre del MVP
Duración	Quince días calendario
Fecha de inicio	20/09/2026
Fecha de finalización	04/10/2026
Épicas	SCRUM-500 a SCRUM-502 / EP-01 a EP-03
Herramienta de seguimiento	Jira
Modelo de trabajo	Scrum con tablero y cronograma de seguimiento
Estados	Por hacer, En progreso, En revisión y Finalizado
Resultado general	MVP integrado, validado, presentado y cerrado con evidencias completas

Tabla 1 Información del sprint

3. Objetivo del Sprint

Consolidar el MVP aprobado mediante la integración documental, funcional y técnica, ejecutar las pruebas finales; corregir los defectos prioritarios; preparar la presentación y las evidencias; y cerrar formalmente el Sprint y el proyecto sin incorporar funciones previstas para versiones posteriores.

4. Alcance

El Sprint 4 comprende:

- Planificación, asignación individual y seguimiento de las actividades en Jira.
- Consolidación y control de versiones de la documentación del proyecto.
- Validación del alcance, criterios de aceptación y trazabilidad del MVP.
- Actualización de la arquitectura tecnológica y de los procesos BPMN.
- Consolidación de la interfaz, identidad visual, navegación y accesibilidad.
- Consolidación de los servicios Python, modelos, datos y persistencia.
- Integración de autenticación, sesiones, roles, permisos, frontend y backend.
- Ejecución de pruebas funcionales, técnicas, negativas y de compatibilidad.

- Actualización de las matrices de calidad, riesgos y gestión de cambios.
- Preparación de evidencias, guion, entorno y datos para la demostración.
- Presentación del MVP, aceptación funcional, retrospectiva y cierre del proyecto.

No comprende funciones operativas completas ni características reservadas para versiones posteriores al MVP.

5. Entregables

Entregable	Responsable
Documentación final consolidada y versionada	Alex Mendoza Morante
Alcance, criterios de aceptación y trazabilidad del MVP validados	Víctor Tello Bravo
Arquitectura tecnológica y procesos BPMN actualizados	Kevin Carriel Bonoso
Interfaz, identidad visual y accesibilidad consolidadas	Mario Luzardo Fierro
Servicios Python, modelos, datos y persistencia consolidados	Luis Ramírez Conejo
Matriz de calidad, pruebas, defectos y evidencias actualizadas	Luis Rodríguez Barrera
Matriz de riesgos y control de cambios actualizados	Alex Mendoza Morante
MVP integrado y preparado para demostración	Kevin Carriel Bonoso
Paquete final de documentos, código y evidencias	Alex Mendoza Morante
Presentación, demostración y aceptación funcional	Víctor Tello Bravo
Cierre del Sprint y del proyecto registrado en Jira	Alex Mendoza Morante

Tabla 2 Entregables

6. Actividades y unidades de trabajo

Las épicas del Sprint 4 agrupan la integración documental, la integración técnica y las pruebas, y la presentación, entrega y cierre del proyecto. Las actividades principales y sus subactividades se registran en Jira con un único responsable, prioridad, fecha de inicio, fecha de finalización, estado y evidencia. El apoyo de otros integrantes se gestiona mediante dependencias y comentarios, sin duplicar la responsabilidad de la actividad.

Épica	Responsable principal	Resultado esperado
SCRUM-500 / EP-01 Integración documental	Alex Mendoza Morante	Documentos finales coherentes, versionados y relacionados con el alcance aprobado del MVP.

SCRUM-501 / EP-02 Integración técnica y pruebas de software	Kevin Carriel Bonoso	Arquitectura, frontend, backend, datos y autenticación integrados; flujos críticos verificados sin defectos bloqueantes.
SCRUM-502 / EP-03 Presentación, entrega final y cierre	Víctor Tello Bravo	Demostración funcional, entrega de evidencias, aceptación del MVP y cierre formal del proyecto.

Tabla 3 Épicas y resultados esperados del Sprint 4

7. Distribución del equipo

Participante	Responsabilidad durante el Sprint 4
Alex Mendoza Morante	Coordinación, Jira, integración documental, control de cambios, evidencias, entrega y cierre.
Víctor Tello Bravo	Alcance del MVP, criterios de aceptación, trazabilidad, demostración y aceptación funcional.
Kevin Carriel Bonoso	Arquitectura, integración técnica, autenticación, permisos, seguridad y preparación del entorno.
Mario Luzardo Fierro	Frontend, identidad visual, navegación, diseño adaptable, accesibilidad y evidencias visuales.
Luis Ramírez Conejo	Backend, modelos, servicios, datos, persistencia y preparación de datos de demostración.
Luis Rodríguez Barrera	Pruebas, calidad, seguridad, control de defectos y consolidación de evidencias de validación.

Tabla 4 Distribución del equipo

8. Criterios de finalización

El Sprint 4 se considerará finalizado cuando:

- Las tres épicas y sus actividades se encuentren actualizadas y cerradas en Jira.
- El MVP mantenga únicamente el alcance aprobado y pueda demostrarse de principio a fin.
- La documentación, arquitectura, BPMN, matrices y evidencias presenten versiones coherentes.
- La interfaz, los servicios, la autenticación, los permisos y la persistencia estén integrados.
- Las pruebas críticas sean conformes y no existan defectos Highest abiertos.
- El paquete final de documentos, código y evidencias esté completo y disponible.
- La demostración y la aceptación funcional hayan sido registradas.
- La retrospectiva, las lecciones aprendidas y el cierre del proyecto consten en Jira.

9. Riesgos y acciones

Riesgo	Acción prevista
Incorporación de funciones fuera del alcance del MVP	Validar todo cambio contra el Documento del MVP y reprogramar las funciones posteriores.
Inconsistencias entre documentos, Jira, BPMN y software	Ejecutar revisión cruzada, actualizar versiones y completar la matriz de trazabilidad.
Integración tardía entre arquitectura, frontend, backend y datos	Aplicar integración progresiva y resolver dependencias antes del 1 de octubre.
Defectos críticos en registro, acceso, sesiones, panel o perfil	Priorizar los defectos Highest y High y repetir las pruebas después de cada corrección.
Evidencias incompletas o no relacionadas con las actividades	Adjuntar la evidencia antes de enviar cada actividad a revisión y validar su ubicación.
Fallo del entorno durante la demostración final	Realizar ensayos, preparar datos controlados y conservar capturas o video como contingencia.

Tabla 5 Riesgos y acciones

10. Seguimiento

El seguimiento se realizará mediante Jira y reuniones periódicas los martes de 21:00 a 22:00, además de sesiones a demanda cuando exista un bloqueo. El Scrum Master verificará diariamente responsables, prioridades, fechas, estados, dependencias y evidencias. El Product Owner validará el alcance y los resultados funcionales; el arquitecto coordinará la integración técnica y calidad controlará pruebas y defectos. Los hitos principales serán la revisión documental del 28 de septiembre, la integración técnica del 1 de octubre, la validación y ensayo del 3 de octubre y la presentación y cierre del 4 de octubre de 2026.

11. Aprobación del plan

Participante	Rol	Aprobación
Alex Mendoza Morante	Scrum Master	Elaboración, seguimiento y cierre
Víctor Tello Bravo	Product Owner	Priorización y aceptación funcional
Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software	Validación técnica e integración
Mario Luzardo Fierro	Frontend, UI/UX y accesibilidad	Conformidad de interfaz
Luis Ramírez Conejo	Backend y datos	Conformidad de servicios y datos

Luis Rodríguez Barrera	Calidad, pruebas y seguridad	Revisión de calidad y evidencias
Ing. Victoria García Velásquez	Patrocinadora académica	Revisión académica

Tabla 6 Revisión y aprobación