

Barrio Solidario – Plataforma de Atención de Necesidades

Índice y trazabilidad de actividades – Luis

Ramírez Conejo

Paquete documental del Sprint 3

Sprint	Sprint 3 (06/09/2026 – 20/09/2026)
Responsable	Luis Ramírez Conejo
Rol	Ingeniero de backend y datos
Fecha de elaboración	13/09/2026
Fuente de trabajo	Jira SCRUM, repositorio GitHub y documentación vigente del proyecto

1. Propósito

Consolidar en un solo índice las actividades del Sprint 3 asignadas a Luis Ramírez Conejo y relacionarlas con la documentación de soporte preparada para backend, datos, autenticación, integración del MVP y explicación técnica.

2. Objetivo del Sprint 3

El Sprint 3 se orienta al desarrollo de los primeros componentes funcionales de Barrio Solidario a partir de las historias priorizadas. El equipo debe implementar las funcionalidades seleccionadas, mantener actualizado Jira y registrar evidencias del avance técnico. De forma complementaria se revisan calidad, riesgos, cambios y criterios de aceptación.

3. Trazabilidad de actividades

Jira	Actividad	Tipo	Estado Jira al 13/09	Documento de soporte
SCRUM-319	EP-09 Desarrollo de servicios en Python	Épica	Por hacer	05_Documentacion_Metodos_y_Avance_Tecnico
SCRUM-355	Crear la estructura del proyecto Python	Tarea	En curso	02_Arquitectura_Backend_y_Persistencia
SCRUM-356	Configurar la base de datos	Tarea	En curso	02_Arquitectura_Backend_y_Persistencia
SCRUM-357	Crear el modelo de usuario	Tarea	En curso	02_Arquitectura_Backend_y_Persistencia
SCRUM-	Implementar el	Tarea	En	03_Servicios_Usuarios_y_Autenticacion

358	servicio de usuarios		curso	
SCRUM-359	Implementar el servicio de autenticación	Tarea	Por hacer	03_Servicios_Usuarios_y_Autenticacion
SCRUM-360	Implementar métodos complementarios	Tarea	Por hacer	03_Servicios_Usuarios_y_Autenticacion
SCRUM-361	Documentar métodos y servicios	Tarea	Por hacer	05_Documentacion_Metodos_y_Avance_Tecnico
SCRUM-362	Integrar el formulario de registro	Tarea	En curso	04_Integracion_MVP_Registro_y_Panel
SCRUM-365	Habilitar el panel según el rol	Tarea	Por hacer	04_Integracion_MVP_Registro_y_Panel
SCRUM-376	Presentar el avance técnico	Tarea	Por hacer	05_Documentacion_Metodos_y_Avance_Tecnico
SCRUM-390	Inventariar entregables documentales	Subtarea	En revisión	01_Inventario_Entregables_Documentales
SCRUM-429	Documentar avance Python	Subtarea	Por hacer	05_Documentacion_Metodos_y_Avance_Tecnico

SCRUM-437	Incorporar mensajes del login	Subtarea	En curso	03_Servicios_Usuarios_y_Autenticacion
SCRUM-439	Incorporar validaciones del formulario	Subtarea	En curso	03_Servicios_Usuarios_y_Autenticacion
SCRUM-446	Crear estructura modular	Subtarea	En curso	02_Arquitectura_Backend_y_Persistencia
SCRUM-448	Configurar conexión de datos	Subtarea	En curso	02_Arquitectura_Backend_y_Persistencia
SCRUM-449	Crear tablas iniciales	Subtarea	En curso	02_Arquitectura_Backend_y_Persistencia
SCRUM-450	Definir atributos del usuario	Subtarea	En curso	02_Arquitectura_Backend_y_Persistencia
SCRUM-452	Crear método de registro	Subtarea	En curso	03_Servicios_Usuarios_y_Autenticacion
SCRUM-455	Implementar autenticación	Subtarea	Por hacer	03_Servicios_Usuarios_y_Autenticacion
SCRUM-458	Documentar métodos	Subtarea	Por hacer	05_Documentacion_Metodos_y_Avance_Tecnico
SCRUM-461	Verificar creación de usuario	Subtarea	En curso	04_Integracion_MVP_Registro_y_Panel

SCRUM-463	Procesar respuesta del login	Subtarea	Por hacer	03_Servicios_Usuarios_y_Autenticacion
SCRUM-465	Implementar cierre de sesión	Subtarea	Por hacer	03_Servicios_Usuarios_y_Autenticacion
SCRUM-466	Consultar rol del usuario	Subtarea	Por hacer	04_Integracion_MVP_Registro_y_Panel
SCRUM-471	Corregir errores de integración	Subtarea	Por hacer	04_Integracion_MVP_Registro_y_Panel
SCRUM-488	Preparar explicación técnica	Subtarea	Por hacer	05_Documentacion_Metodos_y_Avance_Tecnico