

Barrio Solidario – Plataforma de Atención de Necesidades

Documentación de métodos y avance técnico

Evidencia documental y guía de explicación técnica

Sprint	Sprint 3 (06/09/2026 – 20/09/2026)
Responsable	Luis Ramírez Conejo
Rol	Ingeniero de backend y datos
Fecha de elaboración	13/09/2026
Fuente de trabajo	Jira SCRUM, repositorio GitHub y documentación vigente del proyecto

1. Propósito

Consolidar la documentación de métodos y servicios, describir el avance técnico registrado en Jira y preparar una explicación coherente del trabajo de backend y datos para revisión del Sprint 3.

2. Resumen de arquitectura

El backend del MVP se organiza alrededor de una aplicación Python/Django con persistencia relacional en MySQL. La responsabilidad principal de Luis Ramírez Conejo se concentra en la estructura del proyecto, modelo de usuario, conexión a datos, servicios de usuario, autenticación, sesiones, consulta de roles e integración del flujo básico de registro y panel.

3. Catálogo documental de métodos

Método	Finalidad	Parámetros mínimos	Respuesta
registrar_usuario	Crear una cuenta válida.	datos personales, correo/usuario, contraseña, rol inicial	usuario/confirmación o errores de validación
consultar_usuario	Obtener información básica autorizada.	id de usuario o sesión	datos permitidos
actualizar_usuario	Modificar datos permitidos.	id + campos editables	perfil actualizado
autenticar_usuario	Validar acceso.	credencial + contraseña	sesión/usuario autenticado
obtener_rol	Resolver permisos/opciones.	usuario o sesión	rol vigente
cerrar_sesion	Finalizar acceso autenticado.	sesión	confirmación de cierre

registrar_evento	Guardar trazabilidad básica.	usuario, tipo, detalle	confirmación o registro interno
------------------	------------------------------	------------------------	---------------------------------

4. Estado de actividades al 13/09/2026

Estado	Actividades principales
En curso	SCRUM-355 estructura Python; SCRUM-356 base de datos; SCRUM-357 modelo de usuario; SCRUM-358 servicio de usuarios; SCRUM-362 integración de registro; además subtareas asociadas.
En revisión	SCRUM-390 inventario de entregables documentales.
Por hacer	SCRUM-359 autenticación; SCRUM-360 métodos complementarios; SCRUM-361 documentación de métodos; SCRUM-365 panel por rol; SCRUM-376 presentación del avance; varias subtareas de cierre/integración.

Este estado corresponde a Jira en la fecha de elaboración. No debe interpretarse como evidencia de que el código ya esté publicado en GitHub; la verificación técnica requiere revisar el repositorio y ejecutar el incremento.

5. Evidencias que deben acompañar la revisión técnica

-  Estructura real del proyecto Python/Django en el repositorio.
-  Archivo de dependencias y ejemplo de variables de entorno sin secretos.
-  Modelos y migraciones de usuario/rol y tablas iniciales.

- ✚ Código del servicio de registro y autenticación.
- ✚ Rutas y vistas que conectan formularios HTML con el backend.
- ✚ Pruebas o capturas del registro, login, panel por rol y logout.
- ✚ Commits identificables y comentarios de Jira que relacionen la evidencia.

7. Relación con Jira

Jira	Cobertura
SCRUM-319	Épica de servicios Python; este documento resume su alcance técnico.
SCRUM-361 / SCRUM-458	Documentación de finalidad, parámetros, respuestas y errores.
SCRUM-429	Descripción de estructura, métodos, servicios y base de datos.
SCRUM-376 / SCRUM-488	Preparación y presentación de la explicación técnica del avance.